

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СМГК»
_____ Л.К. Касимова
« _____ » _____ 2021 г.

**План мероприятий по подготовке и проведению
демонстрационного экзамена
по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС Россия
в 2021 году**

Центр проведения демонстрационного экзамена: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж»

Компетенция WSR: Правоохранительная деятельность (полицейский)

Специальность СПО: 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Дата проведения демонстрационного экзамена: 8 – 14 декабря 2021 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: Самарская область,
г.Сызрань, ул.Советская д.81

г.о. Сызрань – 2021

Используемые сокращения:

АКК – аттестационно-квалификационная комиссия

РКЦ – региональный координационный центр автономного некоммерческого общества «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Агентство - автономное некоммерческое общество «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена

ЦП – цифровая платформа автономного некоммерческого общества «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) по проведению ДЭ

Мероприятие	Срок выполнения	Результат	Ответственные
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ			
Обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным листом	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ соответствует требованиям инфраструктурного листа	Киричевская Т.А. Бакланов В.Г.
Оформление заявки на аккредитацию ЦПДЭ	Август – сентябрь 2021	Пакет заявочных документов	Куликова Н.А. Балабемян А.П. Бакланов В.Г.
Внесение изменений в локальные акты ГБПОУ «СМГК»	Март – май 2021 года	Актуальные локальные акты	Куликова Н.А. Барина Ю.Ю. Тораборова Ю.Н.
Подбор и обучение экспертов	Сентябрь 2021 г	Эксперты с сертификатом	Балабемян А.П. Барина Ю.Ю.
Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	08.11.2021 г. (за 1 месяц до ДЭ)	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Агентство	Куликова Н.А. Балабемян А.П.
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	До 08.11.2021 г. (за 1 месяц до ДЭ)	Предложения в Агентство ФИО экспертов для внесения в ЦП	Балабемян А.П. Куликова Н.А.
Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции	До 08.11.2021 г. (за 1 месяц до ДЭ)	План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ, регламент проведения ДЭ, документация по охране труда и технике безопасности	Балабемян А.П. Куликова Н.А.
Оформление пользовательского соглашения с Агентством через РКЦ	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Пользовательское соглашение	Куликова Н.А.

Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Приказ о допуске к промежуточной аттестации, в том числе к ДЭ	Сыросева Н.Л. Балабекян А.П. Легкая М.А.
Регистрация участников ДЭ на ЦП	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Данные на цифровой платформе	Балабекян А.П. Легкая М.А. Минеева Ю.Ю.
Заполнение личных профилей участников ДЭ на цифровой платформе	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Данные на цифровой платформе	Балабекян А.П. Легкая М.А. Минеева Ю.Ю.
Направление ФИО главного эксперта и экспертов для внесения на ЦП	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Данные на цифровой платформе	Куликова Н.А. Балабекян А.П. Барина Ю.Ю.
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Раздел «Демонстрационный экзамен»	Минеева Ю.Ю.
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении ответственных и графика дежурств представителей ЦПДЭ и различных служб	Куликова Н.А.
Назначение технического эксперта для работы на площадке ЦПДЭ	До 08.11.2021 г. (За 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении технического эксперта	Куликова Н.А. Балабекян А.П.
Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Главным экспертом	До 17.11.2021 г. (за 3 недели до ДЭ)	Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ЦАДЭ	Балабекян А.П. Куликова Н.А. Барина Ю.Ю.
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	24.11.2021 г. (за 2 недели до ДЭ)	Лист ознакомления	Балабекян А.П. Легкая М.А.
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 16.11.2021 г. до начала ДЭ	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ	Балабекян А.П. Сыросева Н.Л. Легкая М.А.
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 08.11.2021 г. до завершения ДЭ	Сайт ГБПОУ «СМГК»	Минеева Ю.Ю.
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	08.12.2021 г (день С-1)	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования	Технический эксперт Бакланов В.Г.
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	08.12.2021 г.	Подготовленная площадка для проведения ДЭ	Технический эксперт
Проверка паспорта и полиса ОМС	09.12.2021 – 14.12.2021	Лист регистрации	Главный эксперт
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на	08.12.2021 г.	Протокол жеребьевки	Главный эксперт

площадке в соответствии с жеребьевкой			
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	08.12.2021 г.	Лист ознакомления	Главный эксперт
Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности	08.12.2021 г.	Ведомость инструктажа	Технический эксперт
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка материалов	09.12.2021-14.12.2021 г.	Лист ознакомления	Технический эксперт
Проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурным листом	09.12.2021–14.12.2021 г.	Протокол проверки	Экспертная группа
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	09.12.2021–14.12.2021 г.	Лист ознакомления	Главный эксперт
Выполнение участниками экзаменационных заданий	09.12.2021–14.12.2021 г.	Промежуточный и итоговые результаты выполнения экзаменационных заданий	Участники ДЭ
Оценка выполненных экзаменационных заданий	09.12.2021–14.12.2021 г.	Оформленные рукописные оценочные ведомости	Экспертная группа
Регистрация баллов и оценки в CIS	09.12.2021–14.12.2021 г.	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS	Главный эксперт
Проведение итогового заседания Экспертной группы	14.12.2021 г.	Итоговый протокол заседания Экспертной группы	Экспертная группа